

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 3-й квартал 2023 года товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"

(наименование субъекта)
(вид деятельности)
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

Инвестиционная программа на период с 01.07.2024-30.09.2029 гг. утверждена Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 199 от 10.05.2024 г., РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 73-ОД от 03.04.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №87-ОД от 17.05.2024 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	факт 3-й квартал 2023г.	отклонение	причины отклонения		
			план	факт 3-й квартал 2023г.							
1 2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
1 Жезкент	Капитальный ремонт воздухоподогревателя (первый, второй, третий ступеней) котлоагрегата К-50-40-14 №1 промышленной котельной Жезкентского энергоцеха	к/а	1	1	(за период с 01.07.2024 г. По 30.09.2024)	136 974,910	196 036,337	59 061,43	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке		
2 Усть-Таловка	Замена топки (с рамой) ТЧЗМ-2700х5600мм, установленной на котле КЕ-25/14 №2 котельной УТЭЦ	комплект	1	1	(за период с 01.07.2024 г. По 30.09.2024)	44 728,49	45 339,012	610,52	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке		
3 Усть-Таловка	Замена теплосети Ø219 мм L=2*180 м за домом №50 по ул. Школьная в п. Усть-Таловка	п.м	360	360	(за период с 01.07.2024 г. По 30.09.2024)	25 597,50	34 899,950	9 302,45	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке		
Итого						207 300,90	276 275,30	68 974,40			

Генеральный директор ООО "Востокэнерго"  Стрельников А.А.

Технический директор ТОО "Востокэнерго"  Тамбовцева В.В.

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"  Васильева Е.Ф.

