

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 30.06.2023 год по итогам**  
1 полугодия 2023 года

**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Жезкентского энергоцеха**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. утверждена совместным приказом РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 24 ноября 2017 года № 251-ОД и РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" от 28.11.2022 года №215

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	факт 1 полугодия 2023	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт 1 полугодия 2023							Амортизация	Средства Группы Kaz Minerals			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ЖЕЗКЕНТ	Замена участка промышленного водопровода ф630 мм, протяженностью 300 м от пикета ПК-100 до ПК-120 м, от ПК-270 до ПК-300 м (50 метров)	м	50	50	(за период с 1.01.2023 г. по 30.06.2023)	9 076,07	9 910,15	834,09	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	851,68	9 058,47				-	-			1,25	0,16	10	5	Эффект по снижению износа будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию. Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию. Эффект по снижению аварийности достигнут.	
<b>Итого</b>							<b>-1 166 842 352</b>	<b>9 076,07</b>	<b>9 910,15</b>	<b>834,09</b>		<b>851,68</b>	<b>9 058,47</b>							<b>1,25</b>	<b>0,16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>		

\*Примечание: Снижение потерь в плане указан за год, а факт за 1 полугодие за 2023 года

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.