


Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 4-й квартал 2024 года товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго" (наименование субъекта)


передача электроэнергии (вид деятельности)

- Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 - 31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 253-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан № 391 от 30.11.2022 г. с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г. 2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г. 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.07.2023 г. 3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 254 от 01.07.2023 г. 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 79 от 23.02.2024 г. 4. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 428 от 28.11.2024 г. 14.11.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 428 от 28.11.2024 г.

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт 4-й квартал 2024 г.	отклонение	примечание
			план	факт 4-й квартал 2024г.					
1	Усть-Таловка	шт	2	2	(за период с 1.10.2024 г. По 31.10.2024)	1 119,80	11	Отклонения не имеются	
2	Белусовка	смета	1	1	(за период с 1.10.2024 г. По 31.10.2024)	32497,42	13 350,88	Увеличение стоимости за счет выполнения дополнительных работ	
3	Белусовка	смета	1	1	(за период с 1.10.2024 г. По 31.10.2024)	60690,25	60 690,25	Отклонения не имеются	
Итого						94 307,47	107 658,35	13 350,88	

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго" 

Стрельников А.А.

Технический директор ТОО "Востокэнерго" 

Тамбоvtцева В.В.

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго" 

Васильева Е.Ф.