

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* за 3-й квартал 2024 года
товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокЭнерго"**
(наименование субъекта)
передача электроэнергии

(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 -31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 253- ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан № 391 от 30.11.2022 г.

с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.

ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.

2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 67- ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.

3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 24- ОД от 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 467 от 22.12.2023 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге без НДС				
№ п/п регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт 3-й квартал 2024 г.	отклонение	примечание		
			план	факт 3-й квартал 2024г.							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Жезкент Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ТП-7 до ТП-13 (4-570 м), инв.№ С-1 000002662	км	1	1	1	(за период с 1.01.2024 г. По 30.09.2024)	9581,21	12 361,90	2 780,69	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	
	Усть-Таловка Замена кабельной линии 6кв от ТПП-2 до ВЛ-6кВ №602, 619 "Усть-Таловского УСиП" (ОС-38-002011122)	м	820	820	820	(за период с 1.01.2024 г. По 30.09.2024)	7914,39	10 190,03	2 275,64	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	
	Белоусовка Капитальный ремонт линии ЛЭП-6кВ от тех. водозабор п.Белоусовка до питьевого водозабора №6 инв.№ 000001639	км	2	2	2	(за период с 1.01.2024 г. По 30.09.2024)	24731,33	29 749,64	5 018,31	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	
Итого							42 226,93	52 301,58	10 074,65		

Генеральный директор ТОО "ВостокЭнерго" **А.А. Стрельников**
Технический директор ТОО "ВостокЭнерго" **В.В. Тамбовцева**
Начальник ОПМШ ТОО "ВостокЭнерго" **Е.Ф. Васильева**

