

Информация
 об исполнении инвестиционной программы * на 30.09.2023 года
 по итогам 3 квартала 2023 года
 товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"

(наименование субъекта)
предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергопеха
 (вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2013-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 392 от 30.11.2022 г., Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 219-ОД от 29.11.2022 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 250-ОД от 24.11.2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	факт 3 квартала 2023 г.	отклонение	причины отклонения	
			план	факт 3 квартала 2023 г.							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Замена участка техводовода Д. 325 мм L=120 м между ВК №2 и ВК №3 п. Белоусовка БЭЦ	м	120	120	(за период с 1.01.2023г. по 30.09.23)		6 177,58	12 000,00	-	5 822,42	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке
	Итого						6 177,580	12 000,000	-	5 822,420	



Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
Стрельников А.А.
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"
Васильева Е.Ф.