

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 3-й квартал 2024 года товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
 (наименование субъекта)
подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения)

(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 254-ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №217-НК от 29.11.2022 г.

с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №69-ОД от 09.06.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №98- НК от 12.06.2023 г.

2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №117-ОД от 02.08.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №130- НК от 08.08.2023 г.

3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства промышленности и строительства РК №12- НК от 31.01.2024 г. от 31.01.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №26-ОД от 31.01.2024 г.

4. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №28-ОД от 01.02.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК №20- НК от 31.01.2024 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт 3-й квартал 2024 г.	отклонение		примечание
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Усть-Таловка	Замена участка водопровода ХПВ Ду=500мм (левая нитка) от камеры переключения ВК-8 до БРУ L=350м участка ВК-2 УТЭЦ	м	350	350	(за период с 1.01.2024 г. По 30.09.2024)	32 442,51	35 160,72	2 718,21	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге без НДС

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге без НДС				
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт 3-й квартал 2024 г.	отклонение	примечание	
				план	факт 3-й квартал 2024г.						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
2	Усть-Таловка	Замена стального водопровода ХПВ ф219мм L=162м по ул.Капорина г.Шемонаиха	м	162	162	(за период с 1.01.2024 г. По 30.09.2024)	7 864,13	14 602,14	6 738,01	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	
Итого							40 306,64	49 762,86	9 456,22		

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Технический директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Тамбовцева В.В.

Васильева Е.Ф.