

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) \* за 1-й квартал 2025 года  
 Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго" (наименование субъекта)

пронзводство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.07.2024-30.06.2029 г.г. утверждена Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 199 от 10.05.2024 г., РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 73-ОД от 09.04.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 19-ОД от 29.01.2025 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 27-ОД от 13.02.2025 г.

| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС |                                      |                         |  |      |                         |            |                    |    |    |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|------|-------------------------|------------|--------------------|----|----|
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                    | Наименование мероприятий   | Единица измерения  | Количество в натуральных показателях |                         | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | факт 1-й квартал 2025г. | отклонение | причины отклонения |    |    |
|  |  |  | план                                 | факт 1-й квартал 2025г. |  |      |                         |            |                    |    |    |
| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5                       | 6  | 7    | 8                       | 9          | 10                 | 11 | 12 |
| 1  | За период с 1.01.2025 г. по 31.03.2025 выполнение мероприятий не планировалось |  |                                      |                         | (за период с 1.01.2025 г. По 31.03.2025)                                 |      |                         |            |                    |    |    |

Генеральный директор ТОО «Востокэнерго»

Начальник ОТИИП ТОО «Востокэнерго»

Стрельников А.А.  
 Васильева Е.Ф.

